



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»

ПРИКАЗ

от 16.04.2025г.

№ 820-Д

О разработке и реализации проекта «Акселератор предпринимательских компетенций у студентов и выпускников вузов с инвалидностью и ОВЗ на базе инклюзивного коворкинга профессиональных и образовательных инициатив ФГАОУ «Северо-Кавказский федеральный университет»

В соответствии с паспортом государственного задания «Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования на 2024 г. на тему «Обеспечение деятельности ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующему кафедрой коррекционной психологии и педагогики, и.о. директора РУМЦ Н.М. Борозинец обеспечить разработку и реализацию проекта «Акселератор предпринимательских компетенций у студентов и выпускников вузов с инвалидностью и ОВЗ на базе инклюзивного коворкинга профессиональных и образовательных инициатив ФГАОУ «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее – Проект) в соответствии с утвержденной сметой (Приложение № 1) КПС:0706ОЗМ_РУМЦ__000, ЦФО: РУМЦ.

2. Сроки реализации Проекта установить с 01.05.2025 по 31.12.2025 года.

3. Местом реализации мероприятий Проекта определить: г. Ставрополь, ул. Ленина, 113б, корпус 8 ауд.105 Инклюзивный коворкинг профессиональных и образовательных инициатив.

4. Утвердить:

4.1. Состав Рабочей группы по разработке и реализации Проекта на 2025 год (Приложение № 2).

4.2. План мероприятий по подготовке к реализации проекта (Приложение № 3).

4.3. План реализации Проекта на 2025 год (Приложение № 4).

4.3. Технологическую карту Проекта (Приложение № 5).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор

А.А. Лиховид



к приказу №

от 16.04.2025г.

Утверждаю
Директор по финансам
О.В. Стехова

**Смета разработки и реализации проекта «Акселератор
предпринимательских компетенций у студентов и выпускников вузов с
инвалидностью и ОВЗ на базе инклюзивного коворкинга
профессиональных и образовательных инициатив ФГАОУ «Северо-
Кавказский федеральный университет»**

Дата проведения: 01.05.2025 -31.12.2025 г.

Источник финансирования: средства субсидий на ГЗ по ОЗМ

Количество участников: 50 человек студентов и выпускников с инвалидностью и ОВЗ

КПС:0706ОЗМ_РУМЦ__000

№ п/п	Наименование статьи расходов	Ед. изм.	Кол -во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
1.	Создание и поддержка сайта Проекта				44137,80
1.1.	Оплата труда сотрудникам СКФУ по организации проведения мероприятия (с учётом начислений на вознаграждение 30,2 %)	усл.	1	44137,80	44137,80
2.	Обеспечение питьевого режима				7500,00
2.1.	Вода питьевая 0,5 л. (бутилированная)	шт.	300	25,00	7500,00
3.	Раздаточный материал для участников Проекта (расчет ИПК)				11400,00
3.1.	Сертификаты участников	шт.	150	9,00	1350,00
3.2.	Блокноты	шт.	150	43,00	6450,00
3.3.	Ручки	шт.	150	24,00	3600,00
4.	Артибутика многоразового использования				20000,00
4.1.	Бейдж на ленте с пластиковым карманом	шт.	50	400,00	20000,00
Итого:					83037,80

Начальник ПФУ

И.о. директора РУМЦ

Бабенков Л.В.

Борозинец Н.М.

Утвержден приказом
от 16 апреля 2025 г. № 820-0

**Состав Рабочей группы по разработке и реализации проекта
«Акселератор предпринимательских компетенций у студентов и
выпускников вузов с инвалидностью и ОВЗ на базе инклюзивного
коворкинга профессиональных и образовательных инициатив ФГАОУ
«Северо-Кавказский федеральный университет»**

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность
1.	Лиховид Андрей Александрович	первый проректор
2.	Стехова Ольга Викторовна	директор по финансам
3.	Барковский Александр Сергеевич	директор департамента информационных технологий
4.	Скоморощенко Алексей Владимирович	директор департамента комплексной безопасности
5.	Борозинец Наталья Михайловна	заведующий кафедрой коррекционной психологии и педагогики, и.о. директора РУМЦ СКФУ
6.	Тизенгаузен Максим Георгиевич	начальник управления по информации и связям с общественностью департамента информационных технологий
7.	Диканский Андрей Юрьевич	начальник отдела сопровождения и развития интернет-решений
8.	Козловская Галина Юрьевна	доцент кафедры коррекционной психологии и педагогики, и.о. главного специалиста по координации деятельности РУМЦ
9.	Сальникова Олеся Дмитриевна	доцент кафедры коррекционной психологии и педагогики, и.о. главного специалиста по координации деятельности ЦКП РУМЦ
10.	Мухорьянова Оксана Анатольевна	доцент кафедры государственного, муниципального управления и экономики труда института экономики и управления
11.	Кухлеева Анна Валерьевна	ассистент кафедры коррекционной психологии и педагогики, специалист РУМЦ СКФУ
12.	Холодняк Артем Вячеславович	лаборант кафедры теории и практики перевода Гуманитарного института, специалист сектора консультирования и медиасопровождения РУМЦ СКФУ
13.	Прилепко Юлия Владимировна	доцент кафедры коррекционной психологии и педагогики, и.о. главного специалиста РУМЦ

Утвержден приказом
от 16 апреля 2025 г. № 820-О

**План мероприятий по подготовке к реализации проекта «Акселератор
предпринимательских компетенций у студентов и выпускников вузов с
инвалидностью и ОВЗ на базе инклюзивного коворкинга
профессиональных и образовательных инициатив ФГАОУ
«Северо-Кавказский федеральный университет»**

№ и/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Исполнитель
1	2	3	4
1	Подготовка и утверждение приказа «О разработке и реализации проекта «Акселератор предпринимательских компетенций у студентов и выпускников вузов с инвалидностью и ОВЗ на базе инклюзивного коворкинга профессиональных и образовательных инициатив ФГАОУ «Северо-Кавказский федеральный университет»	до 28.04.2025	Н.М. Борозинец, Г.Ю. Козловская
2	Создание рабочей группы по реализации Проекта	До 25.04.2025	Н.М. Борозинец
3	Информирование лиц целевой группы о реализации Проекта	до 01.05.2025	А.В. Холодняк
4	Разработка плана мероприятий проекта	до 20.04.2025	Н.М. Борозинец, О.А. Мухорьянова
5	Создание сайта проекта	до 01.05.2025	Н.М. Борозинец, О.Д. Сальникова А.Ю. Диканский
6	Изучение мнений целевой группы об участии в Проекте, привлечение участников	до 01.05.2025	О.А. Мухорьянова Ю.В. Прилепко
7	Определение спикеров для проведения обучающих мероприятий	До 15.05.2025	Н.М. Борозинец, О.А. Мухорьянова
8	Разработка образовательного контента Проекта	до 15.05.2025	О.А. Мухорьянова
9	Организация и проведение мероприятий Проекта в соответствии с планом	до 31.12.2025	Н.М. Борозинец, О.А. Мухорьянова

10	Осуществление закупок, согласно смете расходов Проекта	до 01.06.2025	А.В. Кухлеева
11	Обеспечение функционирования коворкинга в период реализации Проекта	до 31.12.2025	А.В. Кухлеева А.В. Холодняк
12	Освещение мероприятий проекта в СМИ, на сайте СКФУ и в социальных сетях	01.05.2025- 31.12.2025	М.Г. Тизенгаузен, А.В. Холодняк

Утверждена приказом
от 16 апреля 2025 г. № 820-0

Технологическая карта проекта
«Акселератор предпринимательских компетенций у студентов и
выпускников вузов с инвалидностью и ОВЗ на базе инклюзивного
коворкинга профессиональных и образовательных инициатив ФГАОУ
«Северо-Кавказский федеральный университет»

1. Общая информация

Проект «Акселератор предпринимательских компетенций у студентов и выпускников вузов с инвалидностью и ОВЗ на базе инклюзивного коворкинга профессиональных и образовательных инициатив ФГАОУ «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее - Проект) реализуется с 01 мая 2025 года по 31 декабря 2025 года.

Цель проекта – формирование предпринимательских компетенций и поддержка предпринимательских инициатив обучающихся и выпускников вузов с инвалидностью, с целью развития перспектив их профессиональной самореализации в предпринимательской деятельности.

Целевые группы Проекта:

- обучающиеся вузов с инвалидностью и ОВЗ;
- выпускники вузов с инвалидностью (в поиске работы или самореализации);
- действующие предприниматели с инвалидностью.

Проект включает пять блоков: информационный, исследовательский, образовательный, менторский и акселерационный.

2. Требования к блокам Проекта

1. Информационный блок.

Цель: подготовка и реализация информационной кампании по привлечению потенциальных участников Проекта.

Форматы:

- информационный сайт Проекта;
- информационный баннер на сайте СКФУ с активной ссылкой для перехода на информационный сайт Проекта;
- информационные сообщения в СМИ и социальных сетях.

Прогнозируемый результат: информационный охват целевой группы, предоставление возможности глубокого ознакомления с содержанием и исполнителями проекта, обеспечение удаленной регистрации и бронирования рабочих мест и помещений коворкинга для участия в мероприятиях Проекта.

2. Исследовательский блок.

Цель: анализ информированности о возможности овладения предпринимательскими компетенциями, мотивации к участию в Проекте, образовательных потребностей потенциальных участников Проекта.

Форматы: онлайн-анкетирование представителей целевой группы.

Прогнозируемый результат: выявление заинтересованных лиц, организация участия в мероприятиях Проекта.

3. Образовательный блок.

Цель: теоретическое обучение основам финансовой грамотности и предпринимательской деятельности и практическое формирование умений и навыков предпринимательства у представителей целевой группы.

Форматы:

- практикоориентированные семинары;
- бизнес-интенсивы;
- деловые игры;
- дополнительные образовательные программы.

Прогнозируемый результат: формирование предпринимательских компетенций у представителей целевой группы, подготовка к самостоятельной предпринимательской деятельности в различных статусах.

4. Менторский блок

Цель: психологическая поддержка и наставничество участников Проекта для помощи в профессиональном развитии через реализацию собственных предпринимательских инициатив.

Форматы:

- нетворкинг-сессии – встречи с бизнесменами, представителями господдержки;
- ярмарки стартапов – демонстрация продуктов и услуг;
- сообщества взаимопомощи – обмен опытом между участниками;
- тренинги по мотивации и личностному росту;
- индивидуальные тьюторские сессии – помощь в постановке целей;
- группы поддержки – обсуждение трудностей и поиск решений).

Прогнозируемый результат: формирование личностной позиции предпринимателя, ориентированного на реализацию собственных проектов и интеграцию в бизнес-сообщества.

5. Акселерационный блок.

Цель: поиск стартапов для инвестиций, поиск новых технологических решений.

Форматы:

- экспертные сессии;
- питч-сессии – презентации проектов перед инвесторами;

- грантовые конкурсы – помощь в поиске финансирования.

Прогнозируемый результат:

- для организаторов: репутация акселератора, проверка экспертов и трекеров;

- оценка эффективности акселератора;

- для участников: получение новых знаний, их применение в создании; создание нового продукта/сервиса; включенность в команду; выход команды на рынок, на первые продажи, получение обратной связи по продукту.

Прогнозируемый результат: интеграция участников Проекта в бизнес-сообщества.

Утвержден приказом
от 16 апреля 2025 г. № 820-0

План работы проекта «Акселератор предпринимательских компетенций у студентов и выпускников вузов с инвалидностью и ОВЗ на базе инклюзивного коворкинга профессиональных и образовательных инициатив ФГАОУ «Северо-Кавказский федеральный университет»

№ п/п	Наименование мероприятия	Участники мероприятия	Примерные даты
<i>Информационный блок</i>			
1.	Информирование целевой группы проекта о задачах и планируемых мероприятиях	Рабочая группа	10-30 апреля
<i>Исследовательский блок</i>			
2.	Изучение мнения жителей г. Ставрополя (в том числе, людей с инвалидностью и ОВЗ) о необходимости формирования у них предпринимательских компетенций	Рабочая группа	10-30 апреля
3.	Изучение мнения участников акселерационных образовательных, менторских программ и иных мероприятий акселератора о результативности его работы	Рабочая группа	15-28 декабря
<i>Образовательный блок</i>			
4.	Практикоориентированный семинар «Самозанятость, ИП или ООО – что выбрать?»	Слушатели, бизнес-тренер	13 мая
5.	Практикоориентированный семинар «Социальное предпринимательство – от присвоения статуса до получения гранта»	Слушатели, бизнес-тренер, представитель ЦИСС ФПП СК	23 мая
6.	Деловая игра «Моя готовность заниматься бизнесом»	Слушатели, бизнес-тренер-психолог	6 июня
7.	Практикоориентированный семинар «Генерация бизнес-идей»	Слушатели, бизнес-тренер	13 июня

8.	Тренинг «Виды предпринимательской деятельности для людей с инвалидностью и ОВЗ»	Слушатели, бизнес-тренер	20 июня
9.	Практикум по использованию ассистивных технологий	Слушатели, бизнес-тренер	23 июня
10.	Курсы повышения квалификации «Организация предпринимательской деятельности», 72 часа Примерные темы программы: 1. Критерии отнесения предпринимателей к субъектам МСП. Выбор системы налогообложения 2. Разработка бизнес-идей и определение источников финансирования проектов 3. Сегментация рынка, целевая аудитория и ее характеристики 4. Комплекс маркетинга: товар, цена, товародвижение и продвижение продукта 5. Финансовый и календарный план бизнес-проекта 6. Оценка эффективности бизнес-проекта Итоговая аттестация – защита бизнес-проектов	Слушатели, преподаватели	Сентябрь-октябрь
11.	Тренинг «Технологии партизанского маркетинга для социальных предпринимателей»	Слушатели, бизнес-тренер	28 октября
<i>Менторский блок</i>			
12.	Менторское сопровождение бизнес-идей и проектов	Менторы – ППС СКФУ и представители бизнес-сообщества	В течение года в рамках индивидуального графика
13.	Консультационная помощь в подготовке заявок для участия в конкурсах и грантах	Менторы – ППС СКФУ и представители бизнес-сообщества	В течение года в рамках индивидуального графика
14.	Интеграция в бизнес-сообщество Ставропольского края	Комитет по развитию женского предпринимательс	В течение года

		тва СРО «Опора России»	
15.	Содействие в формировании партнерских взаимоотношений с предпринимателями Ставропольского края	Менторы – ИПС СКФУ и представители бизнес-сообщества	В течение года в рамках
<i>Акселерационный блок</i>			
16.	Стратегическая сессия «Региональные тренды в развитии малого и среднего бизнеса»	Представители органов власти, инфраструктурных организаций, предприниматели, модератор	17 октября
17.	Стратегическая сессия «Актуальные меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса в регионе»	Представители органов власти, инфраструктурных организаций, предприниматели, модератор	21 ноября
18.	Круглый стол «Актуальные вопросы организации деятельности субъектов МСП в Ставропольском крае»	Представители органов власти, инфраструктурных организаций, предприниматели, модератор	19 декабря